

## Evolution des investissements et approche du revenu disponible MAYER Laure

Année	Libellé de l'investissement	Prévu PE oui/non +	R/D	Montant prévu PE	Date réalisation	Montant réalisé	Report/anticipation annulé/nouveau
<b>0</b>							
Date dépôt 16/09/2019	Selle doline		Dev		24/02/2020	2 200,00	
	Matériel Apport	oui, prévu A1	Dev	26300			annulé
jusqu'à 27/02/2020	Cheptel	oui, prévu A1	Dev	17000	01/02/2020	24 400,00	
<b>1</b>							
28/02/2020	Bâtiment	Oui, prévu A1	Dev	250000	28/02/2020	250 000,00	
	Van transport		Dev		01/09/2020	2 500,00	Nouveau
	Remorque lider		Dev		01/09/2020	2 000,00	Nouveau
	Selle stubb		Dev		10/11/2020	740,00	Nouveau
au	Peugeot		Dev		01/09/2020	9 900,00	Nouveau
27/02/2021	Moto aprilia		Dev		01/09/2020	1 800,00	Nouveau
	Selle occ		Dev		21/07/2020	450,00	Nouveau
	Poney	oui	Dev	830			Annulé
	Cheptel	oui A2	Dev	1500	05/06/2020	1 100,00	Prévu A2, anticipation
	Agencement 2 bâtiments	oui, A2	Dev	30000	07/08/2020	4 619,00	réparti A1 et A2
	Tracteur NH	oui	Dev	15000	01/02/2020	15 000,00	
	Combir refig gite		Dev		05/03/2020	732,49	Nouveau
	Matelas+sommier	oui A1	Dev	9000	28/08/2020	1 278,12	
	Selle makia		Dev		01/02/2021	2 791,67	Nouveau
	Sell equiflex		Dev		28/01/2021	850,00	Nouveau
<b>2</b>							
28/02/2021	Ramasse crotte/balayeuse	oui, A2	Dev	30000	08/08/2021	4 859,00	Nouveau
	Tondeuse		Dev		29/07/2021	800,00	Nouveau
	Selle horse		Dev		10/05/2021	390,00	Nouveau
	Balayeuse	oui, A2	Dev	30000	02/09/2021	5 159,00	Nouveau
au	Aménagement club house	Oui, A2	Dev	3000			Annulé
27/02/2022	Véhicule		Dev		oct-21	5 000,00	Nouveau
	Quad		Dev		24/11/2021	3 750,00	Nouveau
	Matelas/tapis	oui, A2	Dev	30000	23/09/2021	10 495,90	réparti A1 et A2
	Pare botte	oui, A2	Dev	30000	23/09/2021	11 789,08	réparti A1 et A2
<b>3</b>							
28/02/2022	Bâtiment (financement par l'Assurance)		Dev			441 666,00	reconstruction globale suite incendie
	Aménagement assainissement	Oui, prévu A3	Dev	30000			Point de vigilance : doit être réalisé et amorti avant le 27/02/2024, il s'agit de l'engagement de réalisation de mise aux normes effective avant la fin de la 4ème année d'installation, sinon risque de déchéance totale des aides
au	Poney	Oui, prévu A3	Dev	830			
27/02/2023							
<b>4</b>							
28/02/2023	Aménagement abord extérieurs	Oui, prévu A4	Dev	1000			
	Poney	Oui, prévu A4	Dev	830			
au							
27/02/2024							
				TOTAL A0		26 600,00	
				TOTAL A1		293 761,28	
				TOTAL A2		42 242,98	
				TOTAL A3		6 049,00	
				TOTAL A4		441 666,00	
				<b>TOTAL 4 ans sans assurance</b>		<b>368 653,26</b>	
				<b>PREVU PE</b>		<b>394 290,00</b>	
				<b>Variation</b>		<b>93%</b>	
				<b>TOTAL 4 ans avec assurance</b>		<b>810 319,26</b>	
				<b>PREVU PE</b>		<b>394 290,00</b>	
				<b>Variation prévisionnelle</b>		<b>206%</b>	Variation prévisionnelle +106%, La variation limite réglementaire est de 50% ==> il semblerait nécessaire de déposer un avenant, SAUF si les travaux ne seront pas réalisés et/ou amortis avant fin de 4ème année soit 27/02/2024
				<b>Approche du calcul de revenu disponible à partir des éléments fournis et de la comptabilité 2020</b>		<b>18 106,95</b>	
				<i>EBE</i>		<i>20 183,00</i>	
				<i>Produits financiers</i>		<i>0,00</i>	
				<i>Emprunts LMT</i>		<i>2 076,05</i>	
				<i>Frais financiers</i>		<i>0,00</i>	
	A		Le	SIGNATURE			